



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME AVANCE PPM ENERO – NOVIEMBRE 2024

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024

PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO ELECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	
PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RD\$1,004,356.00	0				X PENDIENTE
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RD\$285,784.00	0				X PENDIENTE
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 412,228.00	0				X PENDIENTE
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RD\$296,835.00	0				X PENDIENTE
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RD\$990,478.00	0				X PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RD\$177,330.00	0				X PENDIENTE
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 262,911.00	0				X PENDIENTE
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD4336,060.31	0				X PENDIENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD	ANGOSTURA	RDS 25,850.79	0					X	PENDIENTE
LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RDS\$7,385.94	0					X	PENDIENTE

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2024

PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RDS 1,004,356.00	0					X	PENDIENTE
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RDS\$285,784.00	0					X	PENDIENTE
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RDS\$ 412,228.00	0					X	PENDIENTE
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RDS\$296,835.00	0					X	PENDIENTE
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RDS\$990,478.00	0					X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RDS\$177,330.00	0					X	PENDIENTE
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RDS\$ 262,911.00	0					X	PENDIENTE
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD4336,060.31	0					X	PENDIENTE
LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA	ANGOSTURA	RDS\$ 25,850.79	0					X	PENDIENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

COMUNIDAD									
LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RD\$7,385.94	0					X	PENDIENTE

TERCER TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2024

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EIECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RD\$1,004,356.00	0				X	PENDIENTE
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RD\$285,784.00	0				X	PENDIENTE
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 412,228.00	0				X	PENDIENTE
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RD\$296,835.00	0				X	PENDIENTE
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RD\$990,478.00	0				X	PENDIENTE
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RD\$177,330.00	0				X	PENDIENTE
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS	RD\$ 262,911.00	0				X	PENDIENTE
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD4336,060.31	0				X	PENDIENTE
LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD	ANGOSTURA	RD\$ 25,850.79	0				X	PENDIENTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RD\$7,385.94	0					X	PENDIENTE
-----------------------------------	----------	--------------	---	--	--	--	--	---	-----------

CUATRO TRIMESTRE OCTUBRE HASTA NOVIEMBRE 2024

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJEUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL		
PUENTE PEATONAL, ACERAS Y CONTENES	MATANZAS, SECTOR COCOS II	RD\$1,004,356.00	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS	
CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	ANA LUCIA	RD\$285,784.00	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS	
ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS	RD\$ 412,228.00	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS	
TERMINACION FUNERARIA Y EQUIPAMIENTO (SILLAS Y CARPAS)	QUIJA QUIETA	RD\$296,835.00	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS	
BANDEN, ACERAS, CONTENES	SAN JOSE, SECTOR HOYO FINO	RD\$990,478.00	0				X	PENDIENTE PROPUESTA CAMBIO OBRA INTERVENCION MOPC	
ACERAS Y CONTENES	ARROYO HONDO, SECTOR VILLA ROSA	RD\$177,330.00	0				X	PENDIENTE PROPUESTA CAMBIO OBRA INTERVENCION MOPC	
REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO	LAS TABLAS	RD\$ 262,911.00	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

COMUNAL								ES PUBLICAS
TECHADO DE LA GRADA DEL PLAY Y REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL (VENTANAS, PLOMERIA, PINTURA, BOMBILLAS, VERJA PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO	GALEON	RD4336,060.31	0				X	PENDIENTE PROPUESTA DE CAMBIO OBRA
LAMPARAS PARA LA VIA PRINCIPAL Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD	ANGOSTURA	RD\$ 25,850.79	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS
LIMPIEZA Y HABILITACION DE LAGUNA	CALABAZA	RD\$7,385.94	0				X	EN PROCESO DE CONTRATACION ES PUBLICAS

Estados de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	00%
Obras en Proceso	7	70%
Obras Pendientes	3	30%
TOTAL	10	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

"Una gestión humana pensando en la gente"

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$3,799,219.04	0	RD\$3,799,219.04	00%

NOTA:

Primero: El fondo aprobado para la Ejecución del Presupuesto Participativo es de RD\$3,799,219.04

Segundo: Las obras programadas para este año 2024, al momento de este informe presenta que 7 de estas se encuentran en proceso de licitación por comparación de precios en lote, donde se prevé que para el 27 de noviembre del 2024 a las 2:00pm se está dando apertura a los sobres A de los posibles oferentes participantes en este proceso de comparación de precios y su posterior adjudicación cumplida cada una de las etapas de proceso.

Tercero: Las obras pendientes de ejecución, se encuentran en litis o conflictos entre los comunitarios por cambio de obras, por intervención en dichas comunidades por parte de Ministerio de Obras Públicas que ejecutaran y ya están adjudicadas las mismas obras propuestas y aprobadas en PPM 2024.

Yara Linares
LICDA. YAYRA CUELLO
Enc. de Presupuesto Participativo
Administrativa y Financiera
Ayuntamiento Municipal de Matanzas

